

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP  | NOME OBIETTIVO di PDO  | RESPONSABILE DI SETTORE              | ASSESSORATO                | PESO OB. %   |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|
| <b>MISSIONE 04_Istruzione e diritto allo studio</b>   | Esecuzione interventi di efficientemente energetico del plesso scolastico di Via Cesare Battisti | Giuseppe Belligno                    | LLPP                       | 1  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>PROGRAMMA 02_Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Annualità dell'obiettivo: 2022  |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Descrizione Obiettivo: Esecuzione interventi di efficientemente energetico del plesso scolastico di Via Cesare Battisti   |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte:  |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>DETTAGLIO FASI</b>   |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|   | G  | F                                    | M                          | A  | M | G | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |
|   |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>FASE 1: Affidamento dei Lavori</b>   |  |                                      | X                          | X  | X | X |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>FASE 2: Esecuzione Lavori</b>  |  |                                      |                            |  | X | X | X | X | X | X | X |   |              |                |
| <b>FASE 3:</b>  |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b>   |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 1. Lavori aggiudicati con Det. N 530/2022   |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 2. Lavori conclusi in attesa del CRE  |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b>   |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 3. I lavori sono stati completati come da cronoprogramma entro il mese di dicembre. L'ufficio sta ultimando la rendicontazione dei lavori svolti con relativa variante. |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>DETTAGLIO INDICATORI</b>   |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>DESCRIZIONE INDICATORE</b>   | <b>VALORE TARGET PREVISIONALE 2022</b>   | <b>VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022</b> | <b>TIPO DI INDICATORE*</b> | <b>MODALITÀ DI RILEVAZIONE**</b>                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>INDICATORE 1</b> Determina di aggiudicazione dei lavori  | SI   | SI                                   | output                     | acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>INDICATORE 2</b> Fine lavori   | SI   | SI                                   | output                     | acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:</b>   |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| MARIA BOTTI   |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| SIMONA COTICHINI  |  |                                      |                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |

*\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

*\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP  | NOME OBIETTIVO di PDO  | RESPONSABILE DI SETTORE              | ASSESSORATO                | PESO OB. %                       |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
|---|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|--|
| <b>MISSIONE 04_Istruzione e diritto allo studio</b>   | Realizzazione di campo polivalente e copertura in lamellare presso la scuola Campi d'Annibale. | Giuseppe Belligno                    | LLPP                       | 1                                |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>PROGRAMMA 02_Altri ordini di istruzione non universitaria</b>  |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| Annualità dell'obiettivo: 2022  |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| Descrizione Obiettivo: Intervento straordinario di messa in sicurezza per la realizzazione di campo polivalente e copertura in lamellare presso la scuola Campi d'Annibale.           |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte:  |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>DETTAGLIO FASI</b>   |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>FASE 1: Richiesta di Finanziamento MIUR e redazione integrazioni</b>   | G  | F                                    | M                          | A                                | M | G | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |  |
|   |  |                                      | X                          | X                                | X | X | X |   |   |   |   |   |              |                |  |
|   |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
|   |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>FASE 2:</b>  |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>FASE 3:</b>  |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b>   |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| 1. Richiesta evasa e finanziamento acquisito tramite Fondi MIUR, Rigenerazione Urbana e PNRR (numero tre finanziamenti ottenuti)  |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b>   |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| 2. Per la realizzazione dell'obiettivo sono stati richiesti i fondi sopra citati e sono stati ottenuti ed accertati nel bilancio corrente con determine n. 1549 - 1555 del 31/12/2023 |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>DETTAGLIO INDICATORI</b>   |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>DESCRIZIONE INDICATORE</b>   | <b>VALORE TARGET PREVISIONALE 2022</b>   | <b>VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022</b> | <b>TIPO DI INDICATORE*</b> | <b>MODALITÀ DI RILEVAZIONE**</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>INDICATORE 1</b><br>Richiesta di finanziamento   | SI   | SI                                   |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>INDICATORE 2</b>   |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:</b>   |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| RITA BOTTI  |  |                                      |                            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |  |

*\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

*\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP  | NOME OBIETTIVO di PDO                           | RESPONSABILE DI SETTORE              | ASSESSORATO                | PESO OB. % |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|---|---|--------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|
| <b>MISSIONE 06_Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>  | Progettazione dell'impianto sportivo "L.Gavini" | Giuseppe Belligno                    | LLPP                       | 4          |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>PROGRAMMA 01_Sport e tempo libero</b>  | Annualità dell'obiettivo: 2022                  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Descrizione Obiettivo   |   |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Progettazione della ristrutturazione e adeguamento dell'impianto sportivo "L.Gavini" con annesso Palazetto dello Sport, a seguito del finanziamento ottenuto dal Ministero dell'Interno con la Rigenerazione Urbana.    |   |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte:  |   |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>DETTAGLIO FASI</b>   |   |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>FASE 1: Affidamento incarico di progettazione</b>  | G   | F                                    | M                          | A          | M                                | G | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |
|   |   |                                      |                            |            |                                  |   |   |   | X | X | X | X |              |                |
| <b>FASE 2: Approvazione del Progetto Definitivo</b>   |   |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   | X |              |                |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b>   |   |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 1. L'obiettivo deve essere modificato in quanto si procederà tramite appalto integrato con Preliminare rinforzato a base di gara redatto dall'UTC alla luce delle nuove indicazioni PNRR per la gestione degli appalti. |   |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b>   |   |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 2. Il progetto è stato redatto internamente dall'UTC e si è in attesa di indicazione della conferenza dei servizi;  |   |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>DETTAGLIO INDICATORI</b>   |   |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>DESCRIZIONE INDICATORE</b>   | <b>VALORE TARGET PREVISIONALE 2022</b>          | <b>VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022</b> | <b>TIPO DI INDICATORE*</b> |            | <b>MODALITÀ DI RILEVAZIONE**</b> |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>INDICATORE 1</b><br>Determina affidamento incarico di progettazione/<br><b>Redazione progetto dall'UTC</b>   | SI  | SI                                   |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:</b>   |   |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>DI FILIPPO</b>   |   |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONIA MARIANI</b>  |   |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |

\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.

\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP   | NOME OBIETTIVO di PDO   | RESPONSABILE DI SETTORE       | ASSESSORATO         | PESO OB. %                |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|--|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|
| <b>MISSIONE 06_Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>   | Realizzazione di un impianto sportivo multidisciplinare e al Parco Comunale “La Pompa” e all’area Ex Mavo in Via dei Lecci. | Giuseppe Belligno             | LLPP                | 2                         |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>PROGRAMMA 01_Sport e tempo libero</b><br>Annualità dell’obiettivo: 2022<br>Descrizione Obiettivo<br>Realizzazione di un impianto sportivo multidisciplinare e di altre strutture destinate ad attività ludiche, con particolare riferimento al Parco Comunale “La Pompa” e all’area Ex Mavo in Via dei Lecci.<br>Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte:   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO FASI   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|  | G   | F                             | M                   | A                         | M | G | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |
|  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>FASE 1: Affidamento incarico di progettazione</b>   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   | X | X | X | X |              |                |
| <b>FASE 2:</b>   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| MONITORAGGIO INTERMEDIO:   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 1. Avviata Manifestazione d’interessi per l’affidamento della progettazione.<br><b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b><br>1. L’UTC ha redatto il progetto di fattibilità Tecnico Economico Approvato con Delibera di Giunta n. 07 del 03/02/2022 e ha richiesto l’adeguamento prezzi per l’incremento dei costi 2022.<br>2. Le attività successive sono state posticipate in attesa della firma della convenzione con Città Metropolitana approvata con delibera di consiglio n. 5 del 7/12/2022.<br>3. Attualmente la Città Metropolitana con nota prot. 6591 del 07/03/2023 ha trasmesso le indicazioni operative per l’affidamento degli incarichi di progettazione. |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO INDICATORI   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DESCRIZIONE INDICATORE   | VALORE TARGET PREVISIONALE 2022   | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022 | TIPO DI INDICATORE* | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>INDICATORE 1</b><br>Determina affidamento incarico di progettazione/<br>Redazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economico   | SI  | SI                            |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |

**ROCCO DI FILIPPO**

*\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

*\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP   | NOME OBIETTIVO di PDO                             | RESPONSABILE DI SETTORE       | ASSESSORATO         | PESO OB. %                |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|--|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|
| <b>MISSIONE 08_Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b><br><b>PROGRAMMA 01_Urbanistica e assetto del territorio</b><br>Annualità dell'obiettivo: 2022  | Ricognizione opere di urbanizzazione zona Calcare | Giuseppe Belligno             | LLPP                | 4                         |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Descrizione Obiettivo<br>Ricognizione opere di urbanizzazione zona Calcare per la verifica del calcolo percentuale in riferimento a tutto il piano particolareggiato ormai decaduto e alla possibilità di rinnovo urbanistico delle convenzioni per completare l'attuazione della zona ormai urbanizzata evitando che l'assetto della zona resti in uno stato di permanente disordine e che la pianificazione resti parzialmente inattuata e l'edificazione incompiuta rispetto alle previsioni.<br>Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO FASI   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|  | G   | F                             | M                   | A                         | M | G | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |
| FASE 1: <i>Affidamento incarico professionale</i>  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   | X | X |   |   |              |                |
| FASE 2:  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| FASE 4: Affidamento lavori   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b>  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b><br>l'ufficio Tecnico ha redatto una relazione agli atti dell'ufficio sulla base delle attività condotte dai collaudatori e consulenti incaricati   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO INDICATORI   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DESCRIZIONE INDICATORE   | VALORE TARGET PREVISIONALE 2022                   | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022 | TIPO DI INDICATORE* | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| INDICATORE 1   |   |                               |                     | Relazione generale        |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| INDICATORE 2   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |



**DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:**

**DI FILIPPO  
RITA BOTTI**

*\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

*\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP   | NOME OBIETTIVO di PDO  | RESPONSABILE DI SETTORE       | ASSESSORATO         | PESO OB. % |                           |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|--|--|-------------------------------|---------------------|------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|
| <b>MISSIONE</b><br><b>09_Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b><br><br><b>PROGRAMMA</b><br><b>02_Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>  | Censimento scarichi e impianti di smaltimento non autorizzati. | Giuseppe Belligno             | Ambiente            | 1          |                           |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Annualità dell'obiettivo: 2022<br><br>Descrizione Obiettivo<br>Censimento relativo agli scarichi e agli impianti di smaltimento alternativi non autorizzati per prevenire l'inquinamento delle falde idriche e delle aree di pregio naturalistico.<br><br>Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: |  |                               |                     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO FASI   |  |                               |                     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>FASE 1:</b> <i>Relazione illustrativa sugli scarichi non autorizzati</i>  | G  | F                             | M                   | A          | M                         | G | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |
|  |  |                               |                     |            |                           |   |   |   | X | X | X | X |              |                |
| <b>FASE 2:</b>   |  |                               |                     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b>  |  |                               |                     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 1. Censimento completato a seguito dei lavori di messa in sicurezza dei Fossi e redazione della relazione Preliminare.   |  |                               |                     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b>  |  |                               |                     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 2. Predisposizione relazione allegata al fine lavori sopra citato  |  |                               |                     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO INDICATORI   |  |                               |                     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>DESCRIZIONE INDICATORE</b>  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2022                                | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022 | TIPO DI INDICATORE* |            | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>INDICATORE 1</b><br>Predisposizione di relazione  | SI   | SI                            |                     |            | Tale attività             |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>INDICATORE 2</b>  |  |                               |                     |            |                           |   |   |   |   |   |   |   |              |                |

**DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:**

**ARMANDO BATTISTI**

*\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

*\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP   | NOME OBIETTIVO di PDO                  | RESPONSABILE DI SETTORE              | ASSESSORATO                | PESO OB. % |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|
| <b>MISSIONE</b><br><b>09_Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  |  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>PROGRAMMA</b><br><b>03_Rifiuti</b>  | Nuovo Eco-centro Comunale.             | Giuseppe Belligno                    | AMBIENTE                   | 4          |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Annualità dell'obiettivo: 2022   |  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Descrizione Obiettivo  |  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 01_ Realizzazione del nuovo Eocentro Comunale e realizzazione Centro del riuso per il trattamento dei rifiuti organici. Attività propedeutiche per l'esproprio dell'area da destinare a tale scopo |  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte:   |  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>DETTAGLIO FASI</b>  |  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>FASE 1:</b> <i>Espropriazione dell'area da destinare a tale scopo</i>   | G                                      | F                                    | M                          | A          | M                                | G | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |
|  |  |                                      |                            |            | X                                | X | X | X |   |   |   |   |              |                |
| <b>FASE 2</b>  |  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>FASE 3:</b>   |  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b>  |  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 1. Predisposizione della DCC per l'avvio della procedura di esproprio da presentare al prossimo consiglio.   |  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b>  |  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 2. L'attività è stata sospesa a causa della mancanza della copertura finanziaria dell'intero intervento che ha subito un aumento dei costi a seguito dell'aumento prezzi.                          |  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>DETTAGLIO INDICATORI</b>  |  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>DESCRIZIONE INDICATORE</b>  | <b>VALORE TARGET PREVISIONALE 2022</b> | <b>VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022</b> | <b>TIPO DI INDICATORE*</b> |            | <b>MODALITÀ DI RILEVAZIONE**</b> |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>INDICATORE 1</b><br>Invio delle lettere di esproprio  | SI                                     | SI                                   |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>INDICATORE 2</b>  |  |                                      |                            |            |                                  |   |   |   |   |   |   |   |              |                |

**DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:**

**ROCCO DI FILIPPO**

*\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

*\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP   | NOME OBIETTIVO di PDO           | RESPONSABILE DI SETTORE       | ASSESSORATO         | PESO OB. %                |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|
| <b>MISSIONE</b><br><b>01_Servizi istituzionali, generali e di gestione</b><br><br><b>PROGRAMMA</b><br><b>06_Ufficio tecnico</b><br>Annualità dell'obiettivo: 2022  | Palestra scuola centro urbano   | Giuseppe Belligno             | LLPP                | 8                         |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Descrizione Obiettivo<br>06_Riqualificazione palestra scuola centro urbano e aula consigliare attraverso la realizzazione opere di bonifica, consolidamento e abbattimento barriere architettoniche dell'edificio avente ingresso in Largo Donatori del Sangue, a seguito del finanziamento ottenuto dal Ministero dell'interno con la Rigenerazione Urbana.<br>Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: |                                 |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO FASI   |                                 |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|  | G                               | F                             | M                   | A                         | M | G | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |
|  |                                 |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>FASE 1:</b> <i>Avvio procedura di affidamento lavori</i>  |                                 |                               |                     |                           |   | X | X | X | X | X | X | X |              |                |
| <b>FASE 2</b>  |                                 |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>FASE 3:</b>   |                                 |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b>  |                                 |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 1. Redazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economico propedeutico per l'affidamento dei lavori.  |                                 |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b>  |                                 |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 2. Il Finanziamento per la realizzazione dell'opera in oggetto accertato nel 2022 con determina n. del non permette di dare copertura finanziaria all'intero intervento a seguito dell'aumento dei prezzi per l'anno 2022.<br>L'UTC ha richiesto l'adeguamento prezzi ottenendo un incremento dell'iniziale stanziamento.  |                                 |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO INDICATORI   |                                 |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DESCRIZIONE INDICATORE   | VALORE TARGET PREVISIONALE 2022 | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022 | TIPO DI INDICATORE* | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>INDICATORE 1</b><br>Determina a contrarre Lavori/ Riaccertamento fondi e redazione del Progetto   | SI                              | SI                            |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |

|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| INDICATORE 2 |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <b>DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:<br/>RITA BOTTI</b> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

*\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

*\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP   | NOME OBIETTIVO di PDO  | RESPONSABILE DI SETTORE       | ASSESSORATO         | PESO OB. %                |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|--|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|
| <b>MISSIONE</b><br><b>09_Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b><br><br><b>PROGRAMMA</b><br><b>03_Rifiuti</b>   | Ottimizzazione della raccolta domiciliare porta a porta per aumentare la percentuale di differenziata che consenta la programmazione di un sistema di tariffazione puntuale del servizio | Giuseppe Belligno             | AMBIENTE            | 2                         |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Annualità dell'obiettivo: 2022   |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Descrizione Obiettivo<br>Ottimizzazione della raccolta domiciliare porta a porta per aumentare la percentuale di differenziata che consenta la programmazione di un sistema di tariffazione puntuale del servizio<br><br>Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte:  |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO FASI   |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| FASE 1: <i>programmazione di un sistema di tariffazione puntuale del servizio</i>  | G  | F                             | M                   | A                         | M | G | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |
|  |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   | X | X | X |              |                |
| FASE 2   |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| FASE 3:  |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b><br>La programmazione del sistema di tariffazione puntuale del servizio è stata sviluppata all'interno del bando di gara indetto per l'individuazione del nuovo gestore del servizio nel progetto di Tariffazione Puntuale per la gestione del servizio in oggetto presentato alla Regione Lazio. |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b><br>L'obiettivo risulta raggiunto con l'approvazione del progetto del nuovo servizio dell'igiene Urbana e con la successiva aggiudicazione del servizio con determina205 del 17/02/2023   |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO INDICATORI   |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DESCRIZIONE INDICATORE   | VALORE TARGET PREVISIONALE 2022  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022 | TIPO DI INDICATORE* | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| INDICATORE 1<br>Relazione per la programmazione delle attività   | SI   | SI                            |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |



INDICATORE 2

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:

SILVIA FONDI  
RITA BOTTI

*\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

*\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP   | NOME OBIETTIVO di PDO                  |                                      |                            |   |   |   |   |   |   |   | RESPONSABIL<br>E DI SETTORE | ASSESSORATO | PESO OB. %   |                                  |
|--|--|--------------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|
| <b>MISSIONE</b><br><b>09_Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>  | Compostaggio                           |                                      |                            |   |   |   |   |   |   |   | Giuseppe<br>Belligno        | AMBIENTE    | 4            |                                  |
| <b>PROGRAMMA</b><br><b>03_Rifiuti</b>  | Annualità dell'obiettivo: 2022         |                                      |                            |   |   |   |   |   |   |   |                             |             |              |                                  |
| <p><b>Descrizione Obiettivo</b><br/>                     Progetto, già finanziato dalla Regione Lazio, relativo al compostaggio della frazione umida mediante l'installazione nelle scuole e nel centro cottura di macchine compostatrici per il riutilizzo dello scarto dei cibi prodotto dalle mense scolastiche unitamente all'acquisto di compostiere domestiche per utenti con aree esterne a giardino conformi al regolamento comunale</p> <p>Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte:</p> |  |                                      |                            |   |   |   |   |   |   |   |                             |             |              |                                  |
| <b>DETTAGLIO FASI</b>  |  |                                      |                            |   |   |   |   |   |   |   |                             |             |              |                                  |
| <b>FASE 1:</b> <i>Affidamento della fornitura delle macchine compostatrici</i>   | G                                      | F                                    | M                          | A | M | G | L | A | S | O | N                           | D           | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE                   |
|  |  |                                      |                            |   |   |   |   |   | X | X | X                           | X           |              |                                  |
| <b>FASE 2</b>  |  |                                      |                            |   |   |   |   |   |   |   |                             |             |              |                                  |
| <b>FASE 3:</b>   |  |                                      |                            |   |   |   |   |   |   |   |                             |             |              |                                  |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b>  |  |                                      |                            |   |   |   |   |   |   |   |                             |             |              |                                  |
| 1. Approvazione della variante al Progetto da parte della regione Lazio ed avvio della procedura di affidamento.   |  |                                      |                            |   |   |   |   |   |   |   |                             |             |              |                                  |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b>  |  |                                      |                            |   |   |   |   |   |   |   |                             |             |              |                                  |
| 2. A seguito dell'aumento prezzi del 2022 è stato rimodulato il progetto e trasmesso in regione che ha dato parere positivo con la rimodulazione del cronoprogramma per l'affidamento e la realizzazione della Fornitura. Attualmente l'ufficio ha avviato una procedura di gara aperta e pubblicato sulla gazzetta europea e Nazionale e relative riviste; stabilendo come termine ultimo per la presentazione delle offerte il 22/03/2023.   |  |                                      |                            |   |   |   |   |   |   |   |                             |             |              |                                  |
| <b>DETTAGLIO INDICATORI</b>  |  |                                      |                            |   |   |   |   |   |   |   |                             |             |              |                                  |
| <b>DESCRIZIONE INDICATORE</b>  | <b>VALORE TARGET PREVISIONALE 2022</b> | <b>VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022</b> | <b>TIPO DI INDICATORE*</b> |   |   |   |   |   |   |   |                             |             |              | <b>MODALITÀ DI RILEVAZIONE**</b> |
| <b>INDICATORE 1</b><br>Determina di aggiudicazione fornitura macchine/   | SI                                     | SI                                   |                            |   |   |   |   |   |   |   |                             |             |              |                                  |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Approvazione progetto di variante a seguito dell'incremento prezzi ed avvio della procedura di gara                                 |  |  |  |  |
| <b>INDICATORE 2</b>   |  |  |  |  |
| <b>DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:</b><br><br><b>ROCCO DI FILIPPO</b><br><b>SILVIA FONDI</b> |  |  |  |  |

\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.

\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP   | NOME OBIETTIVO di PDO                             |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   | RESPONSABILE DI SETTORE | ASSESSORATO | PESO OB. %   |                |                           |  |
|--|---|---|-------------------------------|---|---------------------|---|---|---|---|---|-------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------------------|--|
| <b>MISSIONE</b><br><b>01_Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>   | Adeguamento a casa comunale dell'“Ex Hotel Europa |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   | Giuseppe Belligno       | LL.PP       | 8            |                |                           |  |
| <b>PROGRAMMA</b><br><b>06_Ufficio tecnico</b>  |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| Annualità dell'obiettivo: 2022   |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| Descrizione Obiettivo  |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| Verifica strutturale, adeguamento a casa comunale dell'“Ex Hotel Europa” e sua ristrutturazione previa redazione di un nuovo progetto di distribuzione degli spazi interni nel pieno rispetto di tutta la normativa antincendio ed impiantistica, a seguito del finanziamento ottenuto dal Ministero dell'interno con la Rigenerazione Urbana. |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte:   |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| <b>DETTAGLIO FASI</b>  |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| <b>FASE 1:</b> <i>Affidamento incarico di progettazione</i>  | G   | F | M                             | A | M                   | G | L | A | S | O | N                       | D           | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |                           |  |
|  |   |   |                               |   |                     |   |   |   | X | X |                         |             |              |                |                           |  |
|  |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   | X                       |             |              |                |                           |  |
|  |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| <b>FASE 2:</b> <i>Approvazione Progetto definitivo - Esecutivo</i>   |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
|  |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
|  |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| <b>FASE 3:</b> <i>Affidamento Lavori</i>   |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
|  |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
|  |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b>  |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| 1. L'obiettivo deve essere modificato in quanto si procederà tramite appalto integrato con Preliminare rinforzato a base di gara redatto dall'UTC alla luce delle nuove indicazioni PNRR per la gestione degli appalti.  |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b>  |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| 2. Il Finanziamento per la realizzazione dell'opera in oggetto accertato nel 2022 con determina n. 1544 29/12/2022 non permette di dare copertura finanziaria all'intero intervento a seguito dell'aumento dei prezzi per l'anno 2022.   |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| 3. L'UTC ha richiesto l'adeguamento prezzi ottenendo un incremento dell'iniziale stanziamento.   |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| 4. È stato redatto dal UTC il progetto di fattibilità tecnico economico rinforzato per l'avvio della conferenza dei servizi.   |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| <b>DETTAGLIO INDICATORI</b>  |   |   |                               |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| <b>DESCRIZIONE INDICATORE</b>  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2022                   |   | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022 |   | TIPO DI INDICATORE* |   |   |   |   |   |                         |             |              |                | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |  |
|  | SI  |   | SI                            |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |
| <b>INDICATORE 1</b>  | SI  |   | SI                            |   |                     |   |   |   |   |   |                         |             |              |                |                           |  |

|   |    |    |    |  |  |
|---|----|----|----|--|--|
| Determina di aggiudicazione/ Rilievi ed attività propedeutiche alla progettazione           |    |    |    |  |  |
| <b>INDICATORE 2</b>   |    |    |    |  |  |
| Determina di aggiudicazione/ Redazione Progetto di fattibilità tecnico economico rinforzato | SI | SI | SI |  |  |
| <b>DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:</b>               |    |    |    |  |  |
| <b>RITA BOTTI</b>   |    |    |    |  |  |

\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: *indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: *- estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP  | NOME OBIETTIVO di PDO   | RESPONSABILE DI SETTORE       | ASSESSORATO         | PESO OB. %                |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|---|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|
| <b>MISSIONE</b><br><b>09_Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b><br><b>PROGRAMMA</b><br><b>04_Servizio idrico integrato</b><br>Annualità dell'obiettivo: 2022  | Elaborazione del piano rete fognaria                          | Giuseppe Belligno             | AMBIENTE            | 1                         |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Descrizione Obiettivo<br>Elaborazione del piano rete fognaria con l'individuazione dei tratti realizzati e già ceduti all'Ente gestore, dei tratti realizzati, collaudati non presi in carico dal Comune, dei tratti non completati e non collaudati facenti parte di opere a scompuo e dei tratti da progettare utili al completamento della rete.<br>Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO FASI  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| F A S E   | G   | F                             | M                   | A                         | M | G | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |
|   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   | X | X | X | X |              |                |
| <b>FASE 1:</b>  | <i>Elaborazione del piano preliminare della rete fognaria</i> |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>FASE 2</b>   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>FASE 3:</b>  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b>   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b>   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| L'obiettivo è stato raggiunto con la collaborazione dell'ACEA ente gestore del servizio fognario con la trasmissione degli elaborati tecnici  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO INDICATORI  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DESCRIZIONE INDICATORE  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2022                               | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022 | TIPO DI INDICATORE* | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>INDICATORE 1</b><br>Relazione Tecnica redatta con elaborato  | SI  | SI                            |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>INDICATORE 2</b>   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |

**ARMANDO BATTISTI**

*\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

*\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP   | NOME OBIETTIVO di PDO  | RESPONSABILE DI SETTORE       | ASSESSORATO         | PESO OB. % |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
|--|--|-------------------------------|---------------------|------------|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|--|
| <b>MISSIONE</b><br><b>09_Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b><br><br><b>PROGRAMMA</b><br><b>04_Servizio idrico integrato</b>   | Redazione di proposta formale all'Ente gestore del programma annuale degli interventi completo delle principali operazioni di bonifica della rete idrica e fognaria e di nuovi tratti di estensione fognaria | Giuseppe Belligno             | AMBIENTE            | 1          |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| Annualità dell'obiettivo: 2022   |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| Descrizione Obiettivo  |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| Redazione di proposta formale all'Ente gestore del programma annuale degli interventi completo delle principali operazioni di bonifica della rete idrica e fognaria e di nuovi tratti di estensione fognaria |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte:   |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>DETTAGLIO FASI</b>  |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>FASE 1:</b> <i>Redazione di proposta formale all'Ente gestore del programma annuale degli interventi</i>  | G  | F                             | M                   | A          | M | G                         | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |  |
|  |  | X                             | X                   | X          | X | X                         | X |   |   |   |   |   |              |                |  |
|  |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
|  |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>FASE 2:</b>   |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>FASE 3:</b>   |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b>  |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| 1. Redazione proposta completata ed approvato il programma dall'ATO  |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b>  |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| 2. L'obiettivo risulta già raggiunto nella fase di monitoraggio intermedio   |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>DETTAGLIO INDICATORI</b>  |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>DESCRIZIONE INDICATORE</b><br><br><b>INDICATORE 1</b><br>Redazione Proposta   | VALORE TARGET PREVISIONALE 2022  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022 | TIPO DI INDICATORE* |            |   | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
|  | SI   | SI                            |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |
| <b>INDICATORE 2</b>  |  |                               |                     |            |   |                           |   |   |   |   |   |   |              |                |  |



**DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:**

**ARMANDO BATTISTI**

*\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

*\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP  | NOME OBIETTIVO di PDO  | RESPONSABILE DI SETTORE | ASSESSORATO   | PESO OB. %    |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
|---|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| <b>MISSIONE</b><br><b>10_Trasporti e diritto alla mobilità</b><br><b>PROGRAMMA</b><br><b>05_Viabilità e infrastrutture stradali</b><br>Annualità dell'obiettivo: 2022   | Interventi infrastrutturali sulle strade della frazione Vivaro al fine di migliorare il collegamento con i Campi d'Annibale e il Centro Storico. | Giuseppe Belligno       | LL.PP         | 3             |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
| Descrizione Obiettivo<br>Interventi infrastrutturali sulle strade e sull'illuminazione delle stesse per collegare la frazione Vivaro al centro cittadino consentendo alla città di migliorare il collegamento con i Campi d'Annibale e il Centro Storico.<br>Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte:   |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
| DETTAGLIO FASI  |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
| FASE 1: <i>Interventi infrastrutturali sulle strade e sull'illuminazione delle stesse per collegare la frazione Vivaro al centro cittadino consentendo alla città di migliorare il collegamento con i Campi d'Annibale e il Centro Storico.</i>   | G  | F                       | M             | A             | M             | G             | L             | A             | S             | O             | N             | D             | RESPONSABILE        | EVENTUALI NOTE            |
|   |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
| X X X X X   |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
|   |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
|   |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
|   |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
|   |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
|   |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
|   |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
|   |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
|   |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
|   |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
|   |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
| <b>FASE 2</b>   |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
| <b>FASE 3:</b>  |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b><br>1. Lavori di asfalto e realizzazione di rotatorie completati da parte di ASTRAL<br><br><b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b><br>2. Si fa presente che le fasi di realizzazione del progetto hanno previsto:<br>Redazione del progetto definitivo;<br>Avvio della conferenza dei servizi;<br>Integrazioni alle richieste/ pareri pervenute dalla conferenza;<br>Realizzazione degli interventi appaltati da ASTRAL; |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
| DETTAGLIO INDICATORI  |  |                         |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                     |                           |
| DESCRIZIONE INDICATORE  | VALORE TARGET  | VALORE TARGET           | VALORE TARGET | VALORE TARGET | VALORE TARGET | VALORE TARGET | VALORE TARGET | VALORE TARGET | VALORE TARGET | VALORE TARGET | VALORE TARGET | VALORE TARGET | TIPO DI INDICATORE* | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |

|  | PREVISIONALE<br>2022 | CONSUNTIVO<br>2022 |  |
|--|----------------------|--------------------|--|
| <b>INDICATORE 1</b><br>Chiusura della conferenza dei servizi                                       | SI                   | SI                 |  |
| <b>INDICATORE 2</b><br>Realizzazione dei Lavori  | SI                   | SI                 |  |
| <b>DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:<br/>ROCCO DI FILIPPO</b> |                      |                    |  |

\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.

\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP   | NOME OBIETTIVO di PDO  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   | RESPONSABILE DI SETTORE | ASSESSORATO | PESO OB. %                |                |
|--|--|-------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>MISSIONE</b><br><b>12_Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b><br><b>PROGRAMMA</b><br><b>01_Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b><br>Annualità dell'obiettivo: 2022  | Riqualificazione e ampliamento delle aree giochi di Piazza della Repubblica. |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   | Giuseppe Belligno       | LL.PP       | 2                         |                |
| Descrizione Obiettivo<br>Riqualificazione e ampliamento delle aree giochi di Piazza della Repubblica, tramite intervento straordinario di rifacimento impianti e nuovo arredo urbano, e Piazza Capranica Prenestina.<br>Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |
| DETTAGLIO FASI   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |
|  | G  | F                             | M                   | A | M | G | L | A | S | O | N                       | D           | RESPONSABILE              | EVENTUALI NOTE |
|  |  |                               |                     |   |   | X | X | X | X | X | X                       | X           |                           |                |
| FASE 1: <i>Fine lavori</i>   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |
| FASE 2   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |
| FASE 3:  |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b><br>1. Fine Lavori  |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b><br>2. I lavori sono stati completati e hanno previsto:<br>Redazione del progetto esecutivo<br>Affidamento dei lavori<br>Realizzazione dell'opera   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |
| DETTAGLIO INDICATORI   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |
| DESCRIZIONE INDICATORE   | VALORE TARGET PREVISIONALE 2022  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022 | TIPO DI INDICATORE* |   |   |   |   |   |   |   |                         |             | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |                |
| INDICATORE 1<br>Fine Lavori  | SI   | SI                            |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |

INDICATORE 2

DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:

**RITA BOTTI**

*\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

*\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP  | NOME OBIETTIVO di PDO   | RESPONSABILE DI SETTORE       | ASSESSORATO         | PESO OB. %                |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|---|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|
| <b>MISSIONE</b><br><b>17_Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b><br><b>PROGRAMMA</b><br><b>01_Fonti energetiche</b><br>Annualità dell'obiettivo: 2022  | Efficientamento ed implementazione rete di pubblica illuminazione | Giuseppe Belligno             | LLPP                | 1                         |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Descrizione Obiettivo<br>Efficientamento ed implementazione rete di pubblica illuminazione: realizzazione di nuovi tratti di illuminazione pubblica ed efficientamento della rete esistente.<br>Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte:  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO FASI  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|   | G   | F                             | M                   | A                         | M | G | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |
|   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| FASE 1: <i>Fine lavori</i>  |   |                               |                     |                           |   | X | X | X | X | X | X | X |              |                |
| FASE 2  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| FASE 3:   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b><br>1. Avviata procedura di affidamento<br><b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b><br>2. Il progetto ha subito una variazione a seguito della variazione dei prezzi 2022 per tale motivo è stato necessario utilizzare fondi comunali. Approvato il progetto è stata avviata la procedura di affidamento con l'affidamento all'operatore economico con determina 1598 del 31/12/2022 |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO INDICATORI  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DESCRIZIONE INDICATORE  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2022                                   | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022 | TIPO DI INDICATORE* | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| INDICATORE 1<br>Determina affidamento Lavori  | SI  | SI                            |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| INDICATORE 2  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |

**DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:**

**ARMANDO BATTISTI**

**ROCCO DI FILIPPO**

*\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

*\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP   | NOME OBIETTIVO di PDO  | RESPONSABILE DI SETTORE | ASSESSORATO | PESO OB. % |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                        |
|--|--|-------------------------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|------------------------|
| <b>MISSIONE</b><br><b>01_Servizi istituzionali, generali e di gestione</b><br><b>PROGRAMMA</b><br><b>06_Ufficio tecnico</b><br>Annualità dell'obiettivo: 2022  | Interventi per prevenire il rischio del dissesto idrogeologico | Giuseppe Belligno       | LL.PP       | 3          |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                        |
| Descrizione Obiettivo<br>Interventi per prevenire il rischio del dissesto idrogeologico. Completamento delle azioni già intraprese e avvio di quelle finanziate (fossi, vasche di raccolta acque piovane, muri di contenimento e strade a rischio frana). Presentazione di nuovi progetti per integrare e completare le azioni di messa in sicurezza del territorio.<br>Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: |  |                         |             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                        |
| DETTAGLIO FASI   |  |                         |             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                        |
|  | G  | F                       | M           | A          | M | G | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE         |
| FASE 1: <i>Avvio Lavori Fossi</i>  | X  | X                       | X           | X          |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                        |
| FASE 2: <i>Avvio Lavori Muri</i>   |  |                         |             |            |   |   |   | X | X | X |   | X |              |                        |
| FASE 3: <i>Avvio Lavori Penizoma Stalla</i>  |  |                         |             |            |   |   |   |   | X | X | X | X |              |                        |
| FASE 4: <i>Strade in Frana</i>   |  |                         |             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              | Inizio lavori nel 2023 |
| FASE 5: <i>Muro Funicolare</i>   |  |                         |             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              | Inizio lavori nel 2023 |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b>  |  |                         |             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                        |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b>  |  |                         |             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                        |
| 1. Per quanto riguarda le attività svolte dall'UTC per i Fossi:<br>Aggiudicazione dei lavori;<br>Stipula contratto<br>Inizio lavori;<br>approvazione di perizia di variante per adeguamento prezzi fine Lavori;<br>2. Per quanto riguarda le attività svolte dall'UTC per i Muri<br>Aggiudicazione dei lavori;<br>Stipula contratto  |  |                         |             |            |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                        |



- predisposizione adeguamento progetto a seguito dell'aumento dei prezzi e richiesta incremento QTE;
3. Per quanto riguarda le attività svolte dall'UTC per Strade in frana  
Aggiudicazione dei lavori;  
predisposizione adeguamento progetto a seguito dell'aumento dei prezzi;  
Procedura di gara: andata deserta;
  4. Per quanto riguarda le attività svolte dall'UTC per Muro Funicolare  
Procedura di gara: andata deserta;  
Predisposizione adeguamento progetto a seguito dell'aumento dei prezzi

**DETTAGLIO INDICATORI**

| DESCRIZIONE INDICATORE  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2022 | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022 | TIPO DI INDICATORE* | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>INDICATORE 1</b><br>Avvio Lavori/ Affidamento Lavori   | SI                              | SI                            |                     |                           |
| <b>INDICATORE 2</b><br>Inizio Lavori/ Predisposizione variante ai progetti per adeguamento prezzi                           | SI                              | SI                            |                     |                           |
| <b>INDICATORE 3</b><br>Inizio Lavori/ Avvio Lavori dopo redazione progetto di variante e garanzia della copertura economica | SI                              | SI                            |                     |                           |

**DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:**

**RITA BOTTI**

\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: *indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: *- estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024

| ID. OB. DI DUP   | NOME OBIETTIVO di PDO   | RESPONSABILE DI SETTORE       | ASSESSORATO         | PESO OB. %                |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|--|---|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|
| <b>MISSIONE</b><br><b>01_Servizi istituzionali, generali e di gestione</b><br><b>PROGRAMMA</b><br><b>06_Ufficio tecnico</b><br>Annualità dell'obiettivo: 2022  | Intervento straordinario sulla struttura dedicata a "Centro Anziani". | Giuseppe Belligno             | LLPP                | 1                         |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Descrizione Obiettivo<br>Intervento straordinario sulla struttura dedicata a "Centro Anziani".<br>Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte:   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO FASI   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|  | G   | F                             | M                   | A                         | M | G | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |
|  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| FASE 1: <i>Inizio dei lavori</i>   |   |                               |                     |                           |   | X |   | X | X | X |   |   |              |                |
| FASE 2   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   | X | X |              |                |
| FASE 3:  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b><br>1. Inizio dei lavori  |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b><br>2. Le attività condotte dall'UTC si sviluppano come di seguito:<br>3. Approvazione progetto<br>4. Affidamento lavori<br>5. Inizio lavori<br>6. Recesso contratto con ditta aggiudicataria<br>7. Adeguamento QTE a seguito dell'incremento dei prezzi 2022<br>8. Affidamento lavori a nuovo OE<br>9. Inizio Lavori |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO INDICATORI   |   |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DESCRIZIONE INDICATORE   | VALORE TARGET PREVISIONALE 2022                                       | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022 | TIPO DI INDICATORE* | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |

|   |    |    |  |  |
|---|----|----|--|--|
| <b>INDICATORE 1</b><br>Inizio Lavori  | SI | SI |  |  |
| <b>INDICATORE 2</b><br>Fine Lavori  |    |    |  |  |
| <b>DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:</b> |    |    |  |  |
| <b>ROCCO DI FILIPPO</b>   |    |    |  |  |

\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: *indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: *- estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP  | NOME OBIETTIVO di PDO  | RESPONSABILE DI SETTORE       | ASSESSORATO         | PESO OB. %                |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|---|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|
| <b>MISSIONE</b><br><b>01_Servizi istituzionali, generali e di gestione</b><br><b>PROGRAMMA</b><br><b>06_Ufficio tecnico</b><br>Annualità dell'obiettivo: 2022                           | Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche nella sede comunale di Via Enrico Ferri. | Giuseppe Belligno             | LLPP                | 1                         |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| Descrizione Obiettivo<br>Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche nella sede comunale di Via Enrico Ferri.<br>Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO FASI  |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
|   | G  | F                             | M                   | A                         | M | G | L | A | S | O | N | D | RESPONSABILE | EVENTUALI NOTE |
|   |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>FASE 1: <i>Inizio dei lavori</i></b>   |  |                               |                     |                           |   | X |   | X | X | X |   |   |              |                |
| <b>FASE 2</b>   |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>FASE 3:</b>  |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b>   |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 1. Obiettivo non realizzato per assenza di fondi richiesti tramite partecipazione a bando Regionale   |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b>   |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 2. Il progetto è stato approvato ed acquisiti i pareri degli enti sovracomunali   |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 3. Partecipazione bando Astral  |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| 4. Obiettivo non realizzato per assenza di fondi richiesti tramite partecipazione a bando Regionale   |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DETTAGLIO INDICATORI  |  |                               |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| DESCRIZIONE INDICATORE  | VALORE TARGET PREVISIONALE 2022  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022 | TIPO DI INDICATORE* | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |
| <b>INDICATORE 1</b><br>Redazione progetto di massima per la richiesta di finanziamento  | SI   | SI                            |                     |                           |   |   |   |   |   |   |   |   |              |                |

|              |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|
| INDICATORE 2 |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO: |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
| ROCCO DI FILIPPO |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|

\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.

\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.

**SCHEDA OBIETTIVO di PDO – Performance 2022 - 2024**

| ID. OB. DI DUP  | NOME OBIETTIVO di PDO  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   | RESPONSABILE DI SETTORE | ASSESSORATO | PESO OB. %                |                |  |
|---|--|-------------------------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-------------|---------------------------|----------------|--|
| <b>MISSIONE</b><br><b>01_Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>  | Redazione di progetto definitivo di adeguamento sismico ed affidamento dell'ex sede comunale di Corso della Costituente. |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   | Giuseppe Belligno       | LL.PP       | 8                         |                |  |
| <b>PROGRAMMA</b><br><b>06_Ufficio tecnico</b>   | Annualità dell'obiettivo: 2022   |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
| Descrizione Obiettivo<br>Redazione di progetto definitivo di adeguamento sismico ed affidamento dell'ex sede comunale di Corso della Costituente.<br>Eventuali altri settori o società partecipate coinvolte: |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
| <b>DETTAGLIO FASI</b>   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
| <b>FASE 1:</b> <i>Affidamento incarico di progettazione</i>   | G  | F                             | M                   | A | M | G | L | A | S | O | N                       | D           | RESPONSABILE              | EVENTUALI NOTE |  |
|   |  |                               |                     |   | X | X | X | X | X |   |                         |             |                           |                |  |
|   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   | X                       | X           |                           |                |  |
| <b>FASE 2:</b> <i>Affidamento incarico indagini strutturali ed inizio relativi lavori</i>   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
|   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   | X                       | X           |                           |                |  |
| <b>FASE 3:</b> <i>Affidamento incarico indagini geologiche ed inizio relativi lavori</i>  |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
|   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   | X                       | X           |                           |                |  |
| <b>MONITORAGGIO INTERMEDIO:</b>   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
| 1. Avvio procedure di affidamento   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
| <b>MONITORAGGIO CONSUNTIVO:</b>   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
| 2. Affidate le indagini sui materiali   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
| 3. L'UTC ha completato la perizia per la stima dei danni subiti dal fabbricato presentando una richiesta alla compagnia assicurativa che ha riconosciuto un indennizzo pari a 1000000,00;                     |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
| 4. LUTC ha ottenuto un finanziamento per la progettazione dell'intervento accertato con det 1543 del 29/12/2022;  |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
| 5. Affidata la progettazione dell'intervento con determina n 207 del 17/02/2023   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
| <b>DETTAGLIO INDICATORI</b>   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
| <b>DESCRIZIONE INDICATORE</b>   | VALORE TARGET PREVISIONALE 2022  | VALORE TARGET CONSUNTIVO 2022 | TIPO DI INDICATORE* |   |   |   |   |   |   |   |                         |             | MODALITÀ DI RILEVAZIONE** |                |  |
| <b>INDICATORE 1</b><br>Determina di aggiudicazione  | SI   | SI                            |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
| <b>DETTAGLIO RISORSE UMANE ASSEGNATE E RISPETTIVO PERCENTUALE DI IMPIEGO:</b>   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |
| <b>RITA BOTTI</b>   |  |                               |                     |   |   |   |   |   |   |   |                         |             |                           |                |  |

**ROCCO DI FILIPPO**

*\* indicare una delle seguenti tipologie alternative: indicatore - di efficacia, - di efficienza, - di economicità, - di output, - di impatto (outcome), - di contesto.*

*\*\* indicare una delle seguenti procedure di acquisizione: - estrazione dei dati dal sistema informativo, - acquisizione dei dati dall'ufficio che presidia le relative attività, - acquisizione dati da soggetti esterni.*