



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

PROVINCIA DI ROMA

C. SO COSTITUENTE 26 - CAP 00040
e_mail: lavoripubblici@comune.roccadipapa.rm.it
CODICE FISCALE 01238260580

CENTRALINO (06) 9428611
FAX (06) 9499164
PARTITA I.V.A. 00975471004

Protocollo numero 25884 del 02/10/2020

PERIZIA GIUSTIFICATIVA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA art. 163 del D.Lgs 50/2016

a seguito di evento meteorologico anomalo del 20-21 settembre 2020

Premesso:

che in data 22 settembre 2020 il Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente, nella persona del sottoscritto Ing. Luigi De Minicis ha redatto apposito verbale di somma urgenza ai sensi del comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016, in quanto nelle 48 ore precedenti a tale data si era verificato un intenso ed anomalo fenomeno meteorologico con pioggia battente con intensità di inusitata che provocava ingenti danni che hanno interessato collettori fognari (acque chiare e scure), manti stradali in asfalto e in selciato, ostruzione alveo dei fossi, allagamenti di abitazioni e cantine su tutto il territorio comunale.

che il sottoscritto, a seguito dei vari sopralluoghi effettuati con il personale dell'Ufficio tecnico, con il supporto della polizia locale, fatte le valutazioni di merito, ha ritenuto, che si configurasse rischio per la pubblica incolumità nelle aree descritte e indicate nel sopraccitato Verbale, disponendo in primo luogo la messa in atto dei seguenti interventi:

- Eliminazione dei materiali alluvionali presenti e riversatisi sulle strade con rimozione dei detriti inerti e fango ivi depositati (protezione civile – ufficio tecnico);
- Disostruzione con mezzi meccanici del tratto intubato del Fosso Focicchia sottostante la strada provinciale di Via delle Barozze e pulizia vasche di laminazione (Ditta Edil Lupi)
- Ripristino della viabilità strade rurali zona Campi d'Annibale (Ditta Edil Lupi)
- pulizia griglie intasate con dissaldatura e saldatura (Ditta Metalfaete);
- transennamento dei lunghi tratti stradali realizzati in selci, divelti a seguito dello scorrimento delle acque piovane (protezione civile – ufficio tecnico)
- Verifica e ripristino illuminazione pubblica (Ditta Petrolati)
- Ispezione e disostruzione fognature comunali (Ditta Aleco autopurghi)
- Rimozione e rifacimento selci centro storico (Ditta Aedil urbe srl)
- Disostruzione Fosso Penfima Stalla – Via Frascati, cabina ENEL (Ditta CFC srl)

Nota bene:

Gli interventi di cui ai punti precedenti, per scongiurare qualsivoglia rischio, sono stati eseguiti e/o avviati immediatamente dopo i rispettivi sopralluoghi sotto il coordinamento dell'UTC. Fanno eccezione gli interventi relativi al ripristino dei tratti stradali in selciato, in quanto le attuali condizioni meteorologiche non consentono di avere una finestra di tempo sufficiente per iniziare e concludere il ripristino e la sigillatura dei selci a regola d'arte. A tale riguardo è stato effettuato un sopralluogo con ditta specializzata resasi disponibile ad eseguire gli interventi in via immediata non appena le condizioni meteorologiche lo permetteranno.

Che il sottoscritto, per ogni singola lavorazione, predisponeva una stima presunta delle lavorazioni affidate in urgenza, come da Verbale Lavori di Somma urgenza.

Nel dettaglio:

- Edil Lupi per Disostruzione con mezzi meccanici del tratto intubato del Fosso Focicchia sottostante la strada provinciale di Via delle Barozze, pulizia pozzetti con mezzo meccanico con carico del materiale, decespugliamento a mano lungo il fosso, pulizia dell'alveo del fosso con risagomatura delle sponde e pulizia vasche di laminazione – 23.000 €
- Edil Lupi per Ripristino della viabilità strade rurali zona Campi d'Annibale, livellamento strade sterrate raschiamento con mezzo meccanico, carico e scarico del materiale di risulta – 5.500 €
- Ditta Metafaete per pulizia griglie intasate con dissaldatura e saldatura 12.500,00 €;
- Petrolati per verifica e ripristino illuminazione pubblica – 11.250,00 €;
- Aleco autopurghi per ispezione e disostruzione fognature comunali – stima ore 40 + discarica – 5.000 €
- Aedil urbe srl per rimozione e rifacimento selci centro storico – 10.500,00 €
- CFC srl per Disostruzione Fosso Pentima Stalla – Via Frascati, cabina ENEL – 2.500 €

Visto il comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 che dispone che entro 10 giorni dalla data del Verbale di somma urgenza venga redatta apposita perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza

Ciò premesso il presente atto costituisce Perizia giustificativa per gli interventi di somma urgenza di cui il relativo Verbale, che qui si intende interamente trascritto per farne parte integrante.

Si da atto col presente atto che i lavori e le provviste previste nella presente perizia sono stati limitati alla sola eliminazione delle problematiche di somma urgenza per le categorie di lavoro ad esse riferite e come riportato nei rispettivi Verbali di affidamento.

In conseguenza di quanto sopra premesso, il Sottoscritto ing. Luigi De Minicis, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016 e smi, ha redatto la necessaria Perizia giustificativa di spesa, e la documentazione tecnica relativa agli interventi già svolti e quelli ulteriori da eseguire in somma urgenza sulle strade e i fossi interessati all'evento in questione, costituita dai sottoelencati elaborati, depositati agli Atti dell'Area Tecnica:

- Stime consuntive dei lavori e delle provviste eseguiti in somma urgenza per eliminare le cause di possibile e concreto rischio per la pubblica incolumità, anche in previsione delle ulteriori precipitazioni previste.

Ciascuna impresa, sottoscrivendo il Verbale di affidamento e ordine di esecuzione si era impegnata a condurre i rispettivi interventi e tutte le operazioni correlate e la gestione del personale coinvolto nel rispetto ed in ottemperanza di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e dal D.Lgs 81/2008 e smi e a quanto disposto dalle norme di buona tecnica applicabili.

I costi degli interventi effettuati e da effettuare nell'immediato, vista la documentazione e consuntivi presentati da ciascuna Ditta, avvalorati da verifica dei tecnici comunali, ammontano a complessivi: € 70.250 oltre IVA di legge pari al 10 %.

La presente Perizia giustificativa, redatta ai sensi dell'art. 163 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e smi viene trasmessa alla Giunta Comunale, per la copertura della spesa e approvazione dei lavori.

Fa parte integrante e sostanziale al suddetto verbale

- Allegato A – Verbale di somma urgenza
- Allegato B – Avviso Enti allerta meteo
- Allegato C – Documentazione fotografica

Responsabile LL.PP. e Ambiente

Ing. Luigi De Minicis

